
其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（一）设计过程简况

2016 年 10 月，烟台毓璜顶医院委托烟台市建筑设计研

究股份有限公司编制了项目设计、施工方案，并委托山东省

环境保护科学研究设计院有限公司编制了《烟台国际肿瘤医

学中心核医学、回旋加速器、直线加速器、DSA、后装机应

用项目环境影响报告表》。

（二）施工过程简况

本项目分期建设。主体工程于 2018 年 3 月开工建设，

本项目与主体工程同步建设。2022年 8月主体工程建设完成，

原定烟台国际肿瘤中心更名为烟台毓璜顶医院莱山院区。本

工程一期同步建设完成投入调试。

一期主要建设内容为 1 处核医学工作场所、2 台直线加

速器及 5 台 DSA。项目建设过程中同步落实了环境影响报告

表及其批复中提出的其他各项环境保护对策措施。

（三）验收过程简况

2022 年 8 月，建设单位委托山东省环科院环境检测有限

公司开展一期项目竣工环境保护验收工作。

2024 年 4 月，山东省环科院环境检测有限公司编制完成

了《烟台毓璜顶医院莱山院区（烟台国际肿瘤医学中心）核

医学、回旋加速器、直线加速器、DSA、后装机应用项目（一

期）竣工环境保护验收监测报告表》。

2024 年 4 月 26 日，烟台毓璜顶医院组织召开验收会，



会议形成了验收意见，烟台毓璜顶医院莱山院区（烟台国际

肿瘤医学中心）核医学、回旋加速器、直线加速器、DSA、

后装机应用项目（一期）验收合格。

二、其他环保措施的实施情况

环境影响报告表及其批复中提出的环保措施均已在验

收监测报告表中进行了详细说明。

三、整改工作情况

无。

四、地方政府承诺负责实施的环境保护对策措施情况

无。
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